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Нижнеилимского муниципального района
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты

Нижнеилимского муниципального района

13 июля 2022 года                                                                         г.Железногорск-Илимский

           МДОУ детский сад
«Ёлочка» п.Видим
руководителю
В соответствии с Планом работы на 2022 годы Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района проведено контрольное мероприятие «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования бюджетных средств на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2021 году».
По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения при использовании МДОУ детский сад «Ёлочка» п.Видим (МДОУ д/с «Ёлочка») бюджетных средств, предоставленных учреждению в рамках реализации мероприятий проектов народных инициатив.

25.08.2021г. между МДОУ д/с «Ёлочка» и ООО «Ремплюсстрой» был заключен договор № 02-21 на выполнение работ по установке теневых навесов (далее – Договор № 02-21). Цена Договора № 02-21 составила 279,0 тыс. рублей.
Согласно условиям Договора № 02-21 (п. 2.1) цена работ по установке теневого навеса является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора № 02-21.

Цена Договора № 02-21 определялась в соответствии с Локально-сметным расчетом, являющимся приложением к Договору № 02-21, и включила в себя, в том числе резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%  от сметной стоимости, что составило 5,1 тыс. рублей (254,6 тыс. рублей*2%).
29.09.2021г. учреждением в соответствии с п.2.5 Договора № 02-21 произведена предоплата в размере 30% или в сумме 83,7 тыс. рублей (платежное поручение № 37302 на сумму 73,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, платежное поручение № 37303 на сумму 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета).
По результатам исполнения Договора № 02-21 стороны (МДОУ д/с «Ёлочка» и ООО «Ремплюсстрой») 08.11.2021г. подписали Акт приема-передачи выполненных работ по форме N КС-2, Акт сдачи-приемки работ, а также Справку о стоимости выполненных работ по форме N КС-3 на 279,0 тыс. рублей. 
29.11.2021г. учреждение произвело окончательную оплату выполненных ООО «Ремплюсстрой» работ в сумме 195,3 тыс. рублей (платежные поручения № 46081 на сумму 171,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, № 46082 на сумму 23,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета).

В соответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик, который обнаружил в ходе строительства, не учтенные в технической документации дополнительные работы, обязан сообщить заказчику о необходимости их проведения и увеличения сметной стоимости строительства.

В соответствии с п. 4. ст. 743 ГК РФ подрядчик, который не выполнил этой обязанности, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Как установлено контрольным мероприятием, Подрядчик о необходимости выполнения дополнительных работ или несения дополнительных затрат в ходе исполнения Договора № 02-21 не сообщал Заказчику (МДОУ д/с «Ёлочка»). Фактически дополнительные (непредвиденные) затраты не были понесены, однако включены в акты приемки работ наряду с работами, выполненными по Договору № 02-21. 

При таких обстоятельствах, оплата документально неподтвержденных непредвиденных работ (затрат) повлекла со стороны образовательного учреждения неправомерное (нецелевое) расходование бюджетных средств и возникновение на стороне Подрядчика «ООО «Ремплюсстрой» за счет учреждения неосновательного обогащения в сумме 5,1 тыс. рублей (в т.ч. 4,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 0,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета).

В соответствии со ст.1102 Гражданского кодекса лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст.1109 названного Кодекса.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  МДОУ д/с «Ёлочка» надлежит принять меры:

1. К возврату неправомерно (не по целевому назначению) использованных бюджетных средств в общей сумме 5,1 тыс. рублей (в т.ч. 4,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Иркутской области, 0,6 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район»), оплаченных ООО «Ремлюсстрой» за документально неподтвержденные непредвиденные работы (затраты) по Договору № 02-21.
О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо в обязательном порядке уведомить КСП района в письменной форме в течение 30 дней со дня получения представления (ч.3 ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований").

Принятые решения и меры необходимо документально подтвердить.

И.о. председателя КСП

Нижнеилимского муниципального района 


                          О.А. Авдась

Исп. Авдась О.А.

Тел. 3-31-39
Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. 

Как следует из положений статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нецелевое использование бюджетных средств выражается в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения. 

В соответствии со статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 

Пунктом 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, судам необходимо учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в пределах выделенных на определенные цели бюджетных средств самостоятельно определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции. В связи с этим конкретная расходная операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата. 
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