

**Дорожная карта  
подготовки и проведения опытной эксплуатации  
государственной информационно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖЖХ, Система)**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Принимаемые документы / Ожидаемый результат
<b>1</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения опытной эксплуатации Системы</b>			
1.1	Направление проекта нормативного правового акта Иркутской области о проведении опытной эксплуатации Системы на территории Иркутской области, координации и контроле размещения информации в ГИС ЖЖХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области.	5 рабочих дней с момента подписания дорожной карты	Минкомсвязь России	Проект нормативного правового акта для Иркутской области направлен
1.2	Принятие и опубликование нормативного правового акта Иркутской области об определении уполномоченного лица высшего органа исполнительной власти Иркутской области, курирующего реализацию Соглашения	Август 2015г.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Нормативный правовой акт Губернатора Иркутской области об определении уполномоченного лица высшего органа исполнительной власти Иркутской области, курирующего реализацию Соглашения принят и опубликован
1.3	Принятие и опубликование нормативного правового акта Иркутской области об определении Уполномоченного органа	Август 2015 г.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Нормативный правовой акт Правительства Иркутской области об определении Уполномоченного органа принят и опубликован
1.4	Принятие и опубликование нормативного правового акта Иркутской области о проведении опытной эксплуатации Системы на территории Иркутской области, координации и контроле размещения информации в ГИС ЖЖХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области	Сентябрь 2015г.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Нормативный правовой акт Правительства Иркутской области о проведении опытной эксплуатации Системы на территории Иркутской области, координации и контроле размещения информации в ГИС ЖЖХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области принят и опубликован
<b>2</b>	<b>Информирование поставщиков информации и проведение семинаров</b>			
2.1	Разработка и направление в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта	5 рабочих дней с момента подписания	Минкомсвязь России	Пакет типовых проектов писем для информирования поставщиков информации

	Иркутской области пакета типовых писем для информирования поставщиков информации	дорожной карты		направлен
2.2	Направление информационного писем, указанных в п. 2.1 настоящей дорожной карты	август 2015 г.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Поставщики информации проинформированы на территории Иркутской области
2.3	Информирование поставщиков информации другими способами: - публикация в средствах массовой информации, - размещение на официальных сайтах органов государственной власти Иркутской области, - размещение на информационных стендах МФЦ, - и иное	Постоянно с момента подписания дорожной карты	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Поставщики информации проинформированы на территории Иркутской области
2.4	Проведение вводного семинара на территории Иркутской области	в сроки, согласованные с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Минкомсвязь России совместно с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и Разработчиками Системы	Проведен вводный семинар на территории Иркутской области
2.5	Проведение обучения по работе с ГИС ЖКХ	в сроки, согласованные с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Разработчик ГИС ЖКХ	Проведено обучение семинар на территории Иркутской области
3	<b>Интеграция</b>			
3.2	<b>Интеграция для передачи информации из иных информационных систем в сфере ЖКХ в Систему</b>			
3.2.1	Обеспечение технической поддержки разработчиков иных систем в сфере ЖКХ по форматам интеграционного взаимодействия с ГИС ЖКХ	постоянно с момента подписания дорожной карты	Разработчик Системы	Реализованный механизм передачи информации из иных систем в сфере ЖКХ с Системой
3.2.2	Предоставление доступа к тестовой среде для проведения интеграционного тестирования передачи информации из иных информационных систем в сфере ЖКХ в Систему	постоянно с момента подписания дорожной карты	Оператор Системы	Доступ к тестовой среде предоставлен Поставщикам информации
4	<b>Служба поддержки</b>			
4.1	Организация службы поддержки пользователей информации и поставщиков информации для	постоянно с момента подписания дорожной	Оператор Системы	Организована служба поддержки

	оказания услуг по технической, информационной, методической и правовой поддержке пользователей информации и поставщиков информации Иркутской области.	карты		
<b>5</b>	<b>Регистрация Поставщиков информации Субъекта РФ в Системе</b>			
5.1	Разработка и направление в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области пакета типовых проектов документов по работе поставщиков информации Иркутской области в Системе	5 рабочих дней с момента подписания дорожной карты	Минкомсвязь России	Пакет типовых проектов документов по регистрации поставщиков информации Иркутской области в Системе направлен
5.2	Направление информации в Федеральное казначейство на изготовление и получение ключей сертификатов проверки электронной подписи для органов государственной власти и органов местного самоуправления Иркутской области, выявляющихся поставщиками информации в ГИС ЖКХ	в течение двух рабочих дней с момента получения заполненной Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Анкеты	Минкомсвязь России	Запрос в Федеральное казначейство направлен
5.3	Принятие решений о достоверности исходных данных, размещаемых в ГИС ЖКХ (акцидт полномочий УО, РСО, ТСЖ, ЖК и иных лиц, которые являются поставщиками информации), в том числе организация работы по регистрации всех поставщиков информации в Системе на территории Иркутской области	постоянно с момента подписания дорожной карты	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Регистрация всех поставщиков информации в ГИС ЖКХ и подтверждение их полномочий на всей территории Иркутской области
<b>6</b>	<b>Опытная эксплуатация Системы и её перевод в постоянную эксплуатацию</b>			
6.1	Ведение журнала опытной эксплуатации Системы в Иркутской области	постоянно с момента подписания дорожной карты	Разработчик Системы	Ведение журнала опытной эксплуатации Системы в Иркутской области
6.2	Формирование предложений по доработке Системы и по устранению замечаний к Системе, полученных в процессе опытной эксплуатации	постоянно с момента подписания дорожной карты	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Предложения по доработке Системы и по устранению замечаний к Системе, полученных в процессе опытной эксплуатации направлены
6.3	Подготовка документов о завершении опытной эксплуатации на территории Иркутской области	По истечении четырех месяцев после вступления в силу Соглашения	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	Направление предложений о возможности завершения опытной эксплуатации на территории Иркутской области в Приёмочные комиссии Минкомсвязи России и ФГУП «Почта России»
<b>7</b>	<b>Отчетность по реализации Соглашения и Дорожной карты</b>			
7.1	Направление форм отчета по реализации	5 рабочих дней с	Минкомсвязь России	Формы отчетов по реализации Соглашения и


7.2	Соглашения и Дорожной карты в адрес Разработчика Системы и в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области	момент подписания дорожной карты	Дорожной карты направлены Разработчику Системы и в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
7.2	Направление отчетов по форме, указанной в п. 7.1, в адрес Минкомсвязи России	Еженедельно (каждую пятницу) с момента подписания дорожной карты	Направление еженедельных отчетов
7.3	Направление отчетов по форме, указанной в п. 7.1, в адрес Минкомсвязи России	Еженедельно (каждую пятницу) с момента подписания дорожной карты	Направление еженедельных отчетов
7.4	Направление информации в адрес Уполномоченного органа о достижении объема информации, составляющем двадцать процентов от объема информации, подлежащей обязательному размещению в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области	В течение двух рабочих дней с момента получения соответствующей информации от Разработчика Системы	Информация в адрес Уполномоченного органа о достижении объема информации, составляющем двадцать процентов от объема информации, подлежащей обязательному размещению в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории субъекта РФ направлена

*Заведующий отделом  
информационных технологий  
Минкомсвязи России*

  
А.А. Дуров

« 11 » августа 2015 г.

Первый заместитель министра жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области

  
М.П. Клиников  
« 6 » августа 2015 г.