

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

ПО развитию системы раздельного сбора на территории Иркутской области

Утверждено

Утверждено

Утверждено

Генеральный директор ООО «РТ-НЭО  
Иркутск»

Генеральный директор ООО  
«Региональный Северный Оператор»

Министр природных ресурсов и  
экологии Иркутской области



И.А. Кузнецов

С.М. Трофимова

№ п/п	Наименование мероприятий Программы/детализация	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятий
1.	Определение количества фракций вторичных материальных ресурсов, накапливаемых на контейнерных площадках для раздельного накопления ТКО	Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	до 15.10.2023
2.	Определение типовых проектных решений контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО, характеристик контейнеров для раздельного накопления ТКО, учитывающих местность, стоящую систему накопления ТКО, на территории которой планируется их	Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, региональные операторы по	до 30.10.2023

№ п/п	Наименование мероприятий Программы/детализация	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятий
	размещение.	обращению с твердыми коммунальными отходами	
3.	Определение количества контейнерных площадок и контейнеров для раздельного сбора ТКО, необходимых к созданию, обустройству и установке.	Органы местного самоуправления Иркутской области, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	до 15.11.2023
4.	Определение схемы размещения контейнерных площадок, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям	Органы местного самоуправления Иркутской области, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	до 15.10.2023
4.1	Определение перечня пилотных контейнерных площадок для осуществления раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территориях МО г. Иркутска и г. Усолье-Сибирское	Муниципальное образование г.Иркутска, муниципальное образование г. Усолье-Сибирское., региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «РТ-НЭО Иркутск»)	до 02.09.2023
4.2	Осуществление информирования управляющих компаний и населения об организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов на	Муниципальное образование г.Иркутска, муниципальное образование	до 02.09.2023

№ п/п	Наименование мероприятий Программы/детализация	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятий
	пилотных площадках, определенных пунктом 4.1.	образование г. Усолье-Сибирское.	
4.3	Осуществление раздельного сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на пилотных площадках, представленных в п. 4.1.	региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «РТ-НЭО Иркутск»)	до 02.09.2023
4.4	Администрации г. Иркутск и г.Усолье-Сибирское предоставлять ежемесячный отчет о результатах по осуществлению раздельного сбора отходов в рамках пилотного проекта	муниципальное образование г.Иркутска, муниципальное образование г. Усолье-Сибирское	до 02.09.2023
5.	Определение схемы потоков вторичных материальных ресурсов с учетом отсутствия объектов утилизации на территории Иркутской области (заключение соглашений (в том числе между субъектами РФ) предусматривающих транспортировку вторичных материальных ресурсов на объекты обработки, утилизации, сбора вторичных материальных ресурсов.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	до 28.12.2023
6.	Определение графиков вывоза вторичных материальных ресурсов	Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами	до 15.12.2023
7.	Проведение мероприятий по экологическому просвещению населения, туристических потоков	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, региональные операторы по	Постоянно



№ п/п	Наименование мероприятий Программы/детализация	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятий
		ответственно с твердыми коммунальными отходами	